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CURSO 
 

Planificación y Control de Proyectos con 
 Primavera P6 Versión 7 

 
Versión: Avanzado 

 
Profesores: Certificados por Oracle University 

y Primavera Systems 

CAPACITACION METACONTROL 

  
 

DURACION: 2 Días 
 

Cupo Mínimo: 5 Personas 

 
Objetivos 

 
Entregar al usuario de Primavera Project Management una práctica intensiva en tópicos 

avanzados del Software Primavera P6.2.1 Versión 7 
 
 
 

Contenidos Objetivos Específicos 

Creando Proyectos con Project Architect. 

 
 Creando un proyecto usando Project 

Architect. 
 

 Editar el Proyecto. 
 

Asignando Códigos 

 
 Asignando Códigos de Proyectos a los 

proyectos. 
 

 Asignando Códigos de Recursos a los 
recursos. 

 
 Asignando Códigos de Actividades a 

las actividades. 
 

User Defined Fields y Global Change 

 
 Creando User Define Fields. 

 
 Definir los Parámetros para los Global 

Change. 
 

 Ejecutar Global Change 
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Portfolios 
 

 
 Crear a Portfolio. 

 
 Agregar Proyectos al Portfolio. 

 
 Abrir Proyectos usando Portfolio. 

 

Advanced Scheduling 

 
 Calcular múltiples Ruta críticas. 

 
 Explicar las diferencias entre los 

distintos tipos de Scheduling 
 

 Identificar el efecto de los 
calendarios en los Lags. 

 

Monitoreando Umbrales y alertas 

 
 Identificar las alertas entre los 

Umbrales y las alertas. 
 

 Crear un Umbral y una alerta. 
 

Importando y Exportando Data 

 
 Describa el proceso de Exportar e 

importar Data. 
 

 Exportar un Proyecto. 
 

 Importar un Proyecto 
 

Transferir data entre Primavera y Excel 

 
 Exportar información a una planilla 

Excel. 
 

 Modificar información del proyecto 
en formato tipo Hoja de cálculo. 

 
 Importar Información desde una 

planilla Excel. 
 

Actualizando la Línea Base 

 
 Especificar las actividades para 

actualizar en el baseline. 
 

 Actualizar Actividad y asignación de 
Recursos. 
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Claim Digger 

 
 Especificar como Claim Digger 

compara los proyectos. 
 

 Crear un reporte de Comparación en 
Claim Digger. 

 

Tipos de Duraciones 

 
 Explicar qué tipo de Duración aplica 

para cada situación. 
 

 Asignar un Tipo de Duración a cada 
Actividad 

 

Calculando el  Porcentaje de Avance 

 
 Describir los tres tipos de Porcentaje 

de Avance. 
 

 Determinar qué tipo de porcentaje 
de avance ocupar, según la forma de 
registrar el avance en la organización. 

 
 Explicar cómo los porcentajes de 

avance son calculados dependiendo 
el tipo de Porcentaje. 

 
 Usar Steps con pesos, para calcular el 

porcentaje de avance. 
 

Análisis de Valor Ganado. 

 
 

 Definir Método del Valor Ganado. 
 

 Definir Performance Percent 
Complete. 

 
 Revisar resultados de diferentes 

técnicas de Valor Ganado. 
 

 Analizar los beneficios de usar la 
técnica de Valor Ganado. 

 

Activity Usage Profile y Spreadsheet 

 
 Desplegar Costos en el Activity Usage 

Profile. 
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 Desplegar Curvas en el Activity Usage 
Profile. 

 
 Analizar Curvas de Valor Ganado 

utilizando el Activity Usage Profile. 
 

Top Down Budgeting 

 
 Creando Presupuestos a los 

proyectos. 
 

 Crear plan de Gastos. 
 

 Rastrear Cambios de Prepuesto. 
 

 Rastrera y analizar Cambios. 
 

 Definir Fuentes de financiamiento. 
 

Top Down Estimating 

 
 Explicar el Top Down Estimating. 

 
 Asignar estimaciones de Peso a las 

actividades y a los WBS. 
 

 Ejecutar Top Down Estimating. 
 

Documentar Riegos 

 
 Configurar Tipos de Riesgo. 

 
 Creando un Riesgo. 

 
 Calcular valor de exposición al Riesgo. 

 
 Analizar el Impacto de Riesgo. 

 

Tracking Layouts 

 
 Identificar los 4 tipos de Tracking 

Layouts. 
 

 Navegando en los Tracking Layouts. 
 
 

 Abriendo Tracking Layouts. 
 

 Editando Tracking Layuouts. 
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Auto Compute Actuals 

 
 Describir las reglas de los negocios 

para la utilización de Auto Compute 
Actuals. 
 

 Utilizar Auto Compute a una 
actividad. 

 
 Analizar los efectos de un Auto 

Compute a una actividad. 
 

 Auto Compute a un Recurso. 
 

 Auto Compute a un expense. 
 
 

Reflection 

 
 Crear una reflection a un proyecto. 

 
 Actualizar una Reflection. 

 
 Juntar una Reflection al proyecto 

Raíz. 
 


